



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ЁУРАЛСАЛАЙ БОЛОН ЭРДЭМ  
УХААНАЙ МИНИСТЕРСТВО**

**П Р И К А З**

**ЗАХИРАЛГА**

№. 08. 14

155

г. Улан-Удэ

**Об утверждении Плана мероприятий по введению федеральных  
государственных образовательных стандартов дошкольного образования  
на территории Республики Бурятия**

На основании Плана действий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденного первым заместителем министра Минобрнауки России Н.В. Третьяк, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на территории Республики Бурятия (далее – План).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управления в сфере образования:

- создать муниципальные координационные группы по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
- разработать и утвердить муниципальные Планы мероприятий по внедрению ФГОС ДО и планы мероприятий подведомственных организаций, реализующих программу дошкольного образования;

- организовать работу и обеспечить контроль по своевременному выполнению Плана мероприятий.

3. Считать утратившим силу приказ от 18.07.2013 № 1478 «Об утверждении Плана мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на 2013-2016 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра –  
председатель Комитета общего и  
дополнительного образования

А.И. Бочеев



УТВЕРЖДЕНО  
 Приказом Министерства образования и науки РБ  
 от 06.02 2014г. № 155

**План мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)**

№	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Показатели
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечения реализации ФГОС ДО</b>				
1.1.	Формирование банка нормативно-правовых документов регионального, муниципального, локального уровней, регламентирующих введение ФГОС ДО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО.	До 15.05.2014г.	Приказы, распоряжения, положения
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО.	Февраль – март 2014	Аналитические материалы
1.3.	Организация и проведение семинаров по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО.	постоянно	Аналитические материалы
1.4.	Разработка вариативных моделей Основной образовательной программы ДОО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	До 15.05.2014г.	Модели ООП
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	Май 2014 – декабрь 2016	Региональные и муниципальные программы, планы по созданию условий
1.6.	Апробация методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	Ноябрь 2014	Учет при утверждении нормативов финансирования, при разработке ООП
1.7.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, в образовательном процессе. Учет региональных, этнокультурных	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	постоянно	ООП

	особенностей			
1.8.	Разработка и корректировка нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования.	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления	Декабрь 2014г.	Постановления, распоряжения, приказы, методические рекомендации
<b>II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
2.1.	Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов местного самоуправления по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО.	МОиН РБ, органы местного самоуправления	Январь – февраль 2014	Положение о Координационной группе, отчеты, доклады
2.2.	Создание творческих фокус - групп по введению ФГОС ДО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП	Январь 2014г.	Отчеты, доклады, аналитические материалы
2.3.	Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	МОиН РБ, органы местного самоуправления, АОУ ДПО РБ БРИОП, ДОО	Ноябрь 2013г.	Отчеты, доклады, аналитические материалы
2.4.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	МОиН РБ, органы местного самоуправления, АОУ ДПО РБ БРИОП, ДОО	В течение 2014г.	Отчеты, доклады, аналитические материалы
2.5.	Социологические и психолого-педагогические исследования, направленные на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожидания родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП, ГОУ ВПО БГУ, ГОУ СПО БРПК, ДОО.	В течение 2014г.	Показатели стандарта качества дошкольного образования
2.6.	Разработка показателей готовности ДОО к введению ФГОС ДО.	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	До 15.05.2014г.	Карты показателей уровня готовности ДОО к введению ФГОС ДО
2.7.	Создание научно-методических, учебно-методических пособий по введению ФГОС ДО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП ГОУ ВПО БГУ, ГОУ СПО БРПК, ДОО	2014-2016гг.	Сборники научно и учебно- методических пособий
<b>III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				

3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	МОиН РБ, органы местного самоуправления, АОУ ДПО РБ БРИОП; ГОУ ВПО БГУ, ГОУ СПО БРПК, ДОО	2014-2016	План-график повышения квалификации
3.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России	МОиН РБ, органы местного самоуправления, АОУ ДПО РБ БРИОП	2014-2016	Семинары, проведение экспертизы деятельности педагогических работников
3.3.	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО	МОиН РБ, органы местного самоуправления, АОУ ДПО РБ БРИОП ГОУ СПО БРПК, ДОО	2016	Отчеты, доклады, аналитические материалы
3.4.	Привлечение молодых специалистов в сферу дошкольного образования. Создание программ элективных курсов для учащихся старших классов с целью формирования личностной, семейной культуры и мотивации к педагогической деятельности.	ГОУ ВПО БГУ, ГОУ СПО БРПК, МОУ СОШ, ООШ	2014 – 2015гг.	Программа элективных курсов
<b>IV. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО</b>				
4.1.	Внести предложения в методику расчета нормативов затрат на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с ФГОС	МО и Н РБ	До 20.02.2014г.	Закон Республики Бурятия
4.2.	Подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России.	МО и Н РБ	Апрель 2014	Закон Республики Бурятия
4.3.	Внести предложения в методику расчета среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми	МО и Н РБ, органы местного самоуправления	До 17.03.2014г.	Методические рекомендации
4.4.	Разработка моделей муниципального задания ДОО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	До 25.02.2014г.	Модели ГЗ (МЗ)

4.5.	Разработка критериев эффективного контракта	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	До 25.02.2014г.	Модели эффективного контракта
<b>V. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
5.1.	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	2014-2016 гг.	Материалы семинаров и конференций
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	2014-2016 гг.	публикации
5.3.	Создание республиканского банка педагогической информации (БПИ)	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	До 15.05.2014г.	Аннотированный каталог БПИ
5.4.	Создание информационно-коммуникационной образовательной среды. Создание сетевого взаимодействия ДОО	МОиН РБ, АОУ ДПО РБ БРИОП органы местного самоуправления, ДОО	В течение 2014г.	Наличие информационно- образовательной среды