


Приложение к Приказу № 01 «О переходе на непосредственное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ детский сад «Рябинушка»

 / О.В. Коробенкова /
от 29.05.2023



ПЛАН-ГРАФИК
по переходу к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным
применением
ФОП ДО

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Рябинушка»
п.Селенгинск, Кабанского района

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационно–управленческое обеспечение				
Организовать и провести педагогический совет, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Май	Заведующая, Старший воспитатель	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогическом совете Ознакомление и изучение нормативных документов	Протокол педагогического совета Приказ № 01 «О переходе на применение федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП) в МАДОУ детский сад «Рябинушка»

Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Май	Заведующая МАДОУ детский сад «Рябинушка»	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ №1 «О создании рабочей группы»
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Май	Заведующая МАДОУ детский сад «Рябинушка»	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ № 2 «Об утверждении дорожной карты»
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Анализ программы ООП ДО Чек-лист анализа соответствия Программы обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе	Аналитическая справка
Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующая МАДОУ детский сад «Рябинушка»	Проект обновленной ООП ДО	Приказ №

Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП	Май - август	Старший воспитатель	План методической работы, и результаты анализа анкетирования педагогов	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	Май-июль	Старший воспитатель	Экспертиза локальных Актов детского сада в сфере образования (на Соответствие /несоответствие требованиям ФОП ДО)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Июнь-июль	Рабочая группа	Воспитательно-образовательной деятельности	
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующая МАДОУ детский сад «Рябинушка»	Дополнения в документы ,регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказы

2. Кадровое обеспечение

Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО Выявление кадровых дефицитов	Май	Старший воспитатель	Анализ Укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО.	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Май-июнь	Рабочая группа	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Май-июнь	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Июнь-август	Заведующая	Повышение квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Приказ, документы о повышении квалификации

3. Методическое обеспечение

Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Июнь – август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы	
---	---------------	---	------------------------	--

Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Июнь – август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы	
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Июнь – август	Члены рабочей группы, педагог-психолог (в рамках своей компетенции)	Методические материалы	
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Июнь – август	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы и т.п.	Журнал консультаций
Разработка проекта ООП ДО	Июль-август	Рабочая группа		Проект ООП ДО
Доработка проекта ЛНА и ООП ДО в случае необходимости	Август	Председатель рабочей группы		Новая редакция ЛНА и проекта ООП ДО

Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП на Педагогическом совете ОУ	Август	Председатель рабочей группы	Проект ООП ДО	Протокол Педагогического совета
4. Информационное обеспечение				
Размещение на сайте Учреждения информации о введении ФОП ДО	До 20.06.2023 г.	Администратор официального сайта детского сада	Размещение на сайте учреждения раздел информации о введении ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении ФОП ДО	Протоколы
Информирование общественности о подготовках введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Август	Администратор официального сайта детского сада «Рябинушка»	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО

